

Prise en charge médico-psycho-sociale des femmes et enfants des camps de migrants dans les camps de migrants du Nord et du Pas-de-Calais. « CAMINOR »

RAPPORT D'EXECUTION DE PROJET Novembre 2015 – Février 2017


Dr. Richard MATIS
Référent mission CAMINOR
Vice-Président Exécutif de GSF

SF. Alexandra DUTHE
Coordinatrice mission CAMINOR
Administratrice de GSF

1/ Identification du projet (Rappel)

- **Titre du projet :** « CAMINOR »
Prise en charge médico-psycho-sociale des femmes et enfants dans les camps de migrants du Nord et du Pas-de-Calais.
- **Domaine d'action :** Santé Maternelle Reproductive – prévention des complications obstétricales : mortalité maternelle, mortalité périnatale – Prise en charge des femmes victimes de violences. Soins en gynécologie obstétrique en situation précaire.
- **Nature des réalisations :** Soins primaires obstétricaux néonataux et gynécologiques dans les camps de migrants du Nord Pas-de-Calais : Calais, Grande Synthe, Norrent Fontes, Steenvoorde, Angres, Choques... - Prise en charge des femmes victimes de violences – Prévention éducation en santé reproductive.
- **Durée :** 20 mois ; de novembre 2015 à juillet 2017
- **Localisation :** France – Nord & Pas-de-Calais
- **Bénéficiaire(s) direct(s) de l'action :** Femmes et enfants migrants, réfugiés dans les camps du Nord et du Pas-de-Calais. L'absence de statistiques ne permet pas de quantifier précisément le nombre de femmes et d'enfants concernés. Toutefois, *tous les observateurs rapportent la présence de femmes et d'enfants en situation de vulnérabilité à l'intérieur des camps, avec des viols, de la prostitution des femmes, accouchant ou avortant sans aucun accompagnement médical et psychologique spécialisé. Plus de 15% de la population des camps, soit environ 800 femmes estimées début novembre 2015, en nette augmentation depuis décembre 2015 pour être actuellement estimées à près de 1 000 femmes et enfants).*
- **Bénéficiaires indirects de l'action :** Professionnels des services de gynécologie-obstétrique des hôpitaux de la Région NPDC, qui reçoivent des migrantes en urgence sans aucun renseignement médical, les mettant dans une situation très inconfortable. Professionnels et bénévoles des associations de lutte contre les violences faites aux femmes.
- **Descriptif de l'action : en une phrase**
Prise en charge médico-psycho-sociale des femmes et de leurs enfants dans les camps de « migrants » du Nord et du Pas-de-Calais selon 3 axes : suivis de grossesses, victimes de violences (viols, prostitution, violences conjugales...), et soins gynécologiques en milieu précaire.
- **Coût global :**
 - 330 000 € pour la totalité de la mission :
 - installation et au moins 20 mois de missions.
- **Plan de financement :**
 - 10% fonds propres
 - 90% de dons ou de subventions

2/ Tableau de réalisation technique

Activités prévues	Activités réalisées	Justificatifs de réalisation
Mission CAMINOR mi-novembre 2015 à mi-février 2017	De novembre 2015 à février 2017	Cf. Annexes photos et diaporama
Missions d'installation	Mission d'installation de 3 semaines avec 3 bénévoles SF¹ et GO² 15/11/2015	
15 Novembre 2015 06 Décembre 2015 Installation : <ul style="list-style-type: none"> ➤ Prise de contact ➤ Logement des bénévoles ➤ Véhicules ➤ Insertion dans les coordinations inter associatives ➤ Premières activités de gynéco-obstétrique 	Mission de 21 j A partir du 15/11/2015 Avec 3 bénévoles SF et GO Durant 3 semaines : <ul style="list-style-type: none"> ➤ aménagement du logement ➤ mise en place de la bureautique et des moyens de communication : téléphone, internet, PC imprimante etc. ➤ achat et mise en route du véhicule ➤ reconnaissance et visibilité sur le terrain vis-à-vis des associations, des migrants et des institutions ➤ Prise de contact avec les professionnels de santé des hôpitaux alentours ➤ présence aux réunions de coordination à Dunkerque et à Calais ➤ mise en place de la logistique des lieux de consultation, bâtiments, caravane, camionnette ➤ planification des passages dans les 5 camps ➤ outil de recueil des données ➤ logiciel pour la planification des missions ➤ achat de matériel de gynéco : échographe portable, Doptone etc. ➤ dotation en médicaments de premiers soins ➤ médiatisation avec la presse ➤ banque de données transmissibles de bénévoles en bénévoles ➤ - communication avec les migrants : maraudes, flyers... 	1 mission de 21 jours avec 3 bénévoles « J15 » professionnels Sages-Femmes et Gynécologues Cf. photos http://gynsf.org/mission-camps-de-refugies-migrants-du-nord-pas-de-calais/  http://gynsf.org/photos-de-mission-camps/ http://www.slideshare.net/Gynsf/mission-caminor-mi-janvier-2017?ref=http://gynsf.org/reportage-de-gsf-dans-les-camps-de-la-honte/

¹ SF : Sage-Femme

² GO : Gynécologue Obstétricien

Activités prévues	Activités réalisées	Justificatifs de réalisation																								
1^{ère} et 2^{ème} phase Novembre 2015 - Mars 2016 Avril – Juillet 2016	19 Missions de 15 jours avec 2 professionnels (un gynéco et une sage-femme) accessibles 24H/24 et 7J/7.	Liens vers tableurs rapport d'activités XLS																								
1^{ère} phase Novembre 2015 – Mars 2016 Localisation : <ul style="list-style-type: none"> ➤ Calais ➤ Grande-Synthe (Basroch) ➤ Norrent-Fontes ➤ Angres ➤ Steenvoorde ➤ + Choque (2 mois) Mars 2016 : Déménagement de Basroch à la Linière (Grande Synthe)	Missions de 15 jours avec 2 « J15³ », professionnels (un gynéco et une sage-femme) accessibles 24H/24 et 7J/7. : Consultations et Maraudes <ul style="list-style-type: none"> ➤ du lundi au samedi dans les camps. Consultation de gynécologie obstétrique, IVG, ➤ autres consultations hors Gynéco-obstétrique. Conventions de partenariat avec les hôpitaux de : <ul style="list-style-type: none"> ➤ Calais, ➤ Grande Synthe, ➤ Béthune. Référencements vers les hôpitaux de : <ul style="list-style-type: none"> ➤ Calais, ➤ Dunkerque Site de Grande Synthe, ➤ Béthune, ➤ vers les PMI. 	19 missions : <ul style="list-style-type: none"> ➤ de 15 jours ➤ avec 2 bénévoles « J15 » Soit <ul style="list-style-type: none"> ➤ 43 bénévoles J15 ➤ 45 bénévoles H8 ➤ 1026 journées de bénévolat par des professionnels Sages-Femmes et Gynécologues : 683j (J15) et 343j (H8) Actions : 1 314 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tbody> <tr> <td>IVG</td> <td>11</td> <td>1%</td> </tr> <tr> <td>Obstétrique</td> <td>323</td> <td>25%</td> </tr> <tr> <td>Gynécologie</td> <td>392</td> <td>30%</td> </tr> <tr> <td>Autres</td> <td>326</td> <td>25%</td> </tr> <tr> <td>VFF</td> <td>7</td> <td>1%</td> </tr> <tr> <td>Prévention</td> <td>83</td> <td>6%</td> </tr> <tr> <td>Référencement</td> <td>172</td> <td>13%</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="border: none;"></td> <td style="border: none; text-align: right;">1 314 100%</td> </tr> </tbody> </table> 35 à 40 actions par semaine	IVG	11	1%	Obstétrique	323	25%	Gynécologie	392	30%	Autres	326	25%	VFF	7	1%	Prévention	83	6%	Référencement	172	13%			1 314 100%
IVG	11	1%																								
Obstétrique	323	25%																								
Gynécologie	392	30%																								
Autres	326	25%																								
VFF	7	1%																								
Prévention	83	6%																								
Référencement	172	13%																								
		1 314 100%																								
2^{ème} phase Avril 2016 – Juillet 2016 Localisation : <ul style="list-style-type: none"> ➤ Calais ➤ Grande-Synthe (Linière) ➤ Norrent-Fontes ➤ Angres ➤ Steenvoorde 	Prévention – VFF - Groupes de parole : <ul style="list-style-type: none"> ➤ sur la contraception – sexualité – IST avec la « boîte de jeu » ➤ sur les violences ➤ sur l'allaitement et la maternité Participation aux réunions : <ul style="list-style-type: none"> ➤ Coordination : Calais et Dunkerque ➤ Du groupe « Femmes » Moyens mis en œuvre <ul style="list-style-type: none"> ➤ Présence sur place de 2 bénévoles « J15 » se relayant tous les 15 jours. ➤ 1 véhicule (9 places) faisant plus de 5 000 kms par mois ➤ 1 appartement de logement des « J15 » ➤ Présence de bénévoles « H8⁴ » de la Région pendant une journée = 8 heures ➤ Présence de traducteurs bénévoles plusieurs mois 																									

³ J15 : bénévole en mission 15 jours sur place

⁴ H8 : bénévole de la région venant une journée de temps en temps (8 heures sur place)

Activités prévues	Activités réalisées	Justificatifs de réalisation																																													
3^{ème} phase Août 2016 – décembre 2016	11 Missions de 15 jours avec 4 « J15 » , professionnels (un gynéco et trois sages-femmes) accessibles 24H/24 et 7J/7	Liens vers tableurs rapport d'activités XLS																																													
3^{ème} phase Août 2016 – décembre 2016 Localisation camps : <ul style="list-style-type: none"> ➤ Calais, ➤ Grande-Synthe (Linière), ➤ Norrent-Fontes, Angres, ➤ Steenvoorde Octobre 2016 Démantèlement de Calais A partir d'octobre 2016 - Localisation : 4 camps et 5 lieux : 4 camps (destruction du camp de Calais) : <ul style="list-style-type: none"> ➤ Grande-Synthe (Linière), ➤ Norrent-Fontes, ➤ Angres, ➤ Steenvoorde 5 nouveaux lieux CADA, CAO : <ul style="list-style-type: none"> ➤ Dunkerque, ➤ Aniche, ➤ Abbeville, ➤ Liévin, ➤ Saint-Omer A partir de mi-novembre 2016 : Refuge de mise à l'abri d'urgence de GSF	Missions de 15 jours avec 4 « J15 » , Consultations et Maraudes : <ul style="list-style-type: none"> ➤ Se poursuivent avec 2 équipes de J15 sur 2 sites en même temps. ➤ Consultation de gynécologie obstétrique, IVG, autres consultations hors Gynéco-obstétrique. Référencements vers : <ul style="list-style-type: none"> ➤ les hôpitaux de Calais, Dunkerque, Grande Synthe, Béthune, de Lens et Liévin. ➤ les PMI, les CAO, le CHRU de Lille Prévention – VFF - Groupes de parole : <ul style="list-style-type: none"> ➤ sur la contraception – sexualité – IST avec la boîte de jeu « relations & préventions » ➤ sur les violences ➤ sur l'allaitement et la maternité Participation aux réunions : <ul style="list-style-type: none"> ➤ de coordination de Calais et de Dunkerque ➤ du groupe femmes Partenariat avec : <ul style="list-style-type: none"> ➤ France Terre D'Asile Formations VFF des bénévoles <ul style="list-style-type: none"> ➤ de France Terre D'Asile Refuge de mise à l'abri d'urgence des femmes victimes de violences <ul style="list-style-type: none"> ➤ 3^{ème} appartement en fonction depuis mi-novembre 2016 ➤ 6 places pour les femmes victimes de violences ou en grande vulnérabilité A partir de Juillet 2016 doublement des moyens : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Présence sur place de 4 bénévoles « J15 » se relayant tous les 15 jours. ▪ 2 véhicules ▪ 2 appartements pour loger des « J15 » ▪ 1 appartement refuge GSF ▪ Présence de traducteurs et bénévoles plusieurs mois. 	11 missions <ul style="list-style-type: none"> ➤ de 15 jours ➤ avec 4 bénévoles « J15 » soit <ul style="list-style-type: none"> ➤ 47 bénévoles J15 ➤ 19 bénévoles H8 ➤ 784 journées de bénévolat journées par des professionnels Sages-Femmes et Gynécologues : 687j (J15) et 97j (H8) Actions : 2 046 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tbody> <tr><td>IVG</td><td>42</td><td>2%</td></tr> <tr><td>Obstétrique</td><td>244</td><td>12%</td></tr> <tr><td>Gynécologie</td><td>320</td><td>16%</td></tr> <tr><td>Autres</td><td>845</td><td>41%</td></tr> <tr><td>VFF</td><td>27</td><td>1%</td></tr> <tr><td>Prévention</td><td>282</td><td>14%</td></tr> <tr><td>Référencement</td><td>259</td><td>13%</td></tr> <tr><td>HommeGS</td><td>23</td><td>1%</td></tr> <tr><td>Réunions</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Grande Synthe</td><td>2</td><td>0%</td></tr> <tr><td>NF</td><td>1</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Steenveerde</td><td>0</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Angres</td><td>0</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Appartement J15</td><td>1</td><td>0%</td></tr> <tr><td></td><td>2046</td><td>100%</td></tr> </tbody> </table> 91 actions par semaine	IVG	42	2%	Obstétrique	244	12%	Gynécologie	320	16%	Autres	845	41%	VFF	27	1%	Prévention	282	14%	Référencement	259	13%	HommeGS	23	1%	Réunions			Grande Synthe	2	0%	NF	1	0%	Steenveerde	0	0%	Angres	0	0%	Appartement J15	1	0%		2046	100%
IVG	42	2%																																													
Obstétrique	244	12%																																													
Gynécologie	320	16%																																													
Autres	845	41%																																													
VFF	27	1%																																													
Prévention	282	14%																																													
Référencement	259	13%																																													
HommeGS	23	1%																																													
Réunions																																															
Grande Synthe	2	0%																																													
NF	1	0%																																													
Steenveerde	0	0%																																													
Angres	0	0%																																													
Appartement J15	1	0%																																													
	2046	100%																																													

Activités prévues	Activités réalisées	Justificatifs de réalisation																																		
4^{ème} phase Janvier 2017 Février 2017	4 Missions de 15 jours avec 4 « J15 », professionnels (un gynéco et trois sages-femmes) accessibles 24H/24 et 7J/7	Liens vers tableurs rapport d'activités XLS																																		
4^{ème} phase Janvier 2017 Février 2017 4 camps (destruction du camp de Calais) : ➤ Grande-Synthe (Linière) ➤ Norrent-Fontes ➤ Angres ➤ Steenvoorde 5 nouveaux lieux CADA, CAO : ➤ Dunkerque ➤ Aniche ➤ Abbeville ➤ Liévin ➤ Saint-Omer Women Center de la Linière Détruit (incendie) et reconstruit Janvier 2017 A partir de février 2017 Women Center	Missions de 15 jours avec 4 « J15 » Poursuite des consultations, maraudes, référencement Comme dans la phase 3 Participation aux réunions ➤ de coordination de Grande Synthe, de Dunkerque ➤ au Women Center ➤ avec AFEJI ➤ avec PASS de Dunkerque Partenariat avec : ➤ Women Center de Grande Synthe Formations VFF des bénévoles ➤ de France Terre D'Asile Refuge de mise à l'abri d'urgence des femmes victimes de violences ➤ 3 ^{ème} appartement en fonction depuis mi-novembre 2015 ➤ 6 places pour les femmes victimes de violences ou en grande vulnérabilité ➤ 2 coordinatrices GSF bénévoles du Women Center assurant également la gestion du refuge de GSF Prévention – VFF - Groupes de parole : ➤ sur la contraception – sexualité – IST avec la « boîte de jeu » ➤ sur les violences ➤ sur l'allaitement et la maternité ➤ au Women Center du camp de la linière ➤ dans les maisons pour jeunes réfugiés de FTDA A partir de février 2017 augmentation des moyens : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Présence de 2 coordinatrices bénévoles sur place pour au moins un mois ▪ Logées avec les J15 dans les 2 appartements +refuge de GSF ▪ Présence de traducteurs et bénévoles 	4 missions ➤ de 15 jours ➤ avec 4 bénévoles « J15 » soit ➤ 17 bénévoles J15 ➤ 10 bénévoles H8 ➤ 264 journées de bénévolat journées par des professionnels Sages-Femmes et Gynécologues : 247j (J15) et 17j (H8) Actions : 1 131 <table border="1"> <tr><td>IVG</td><td>1</td></tr> <tr><td>Obst</td><td>44</td></tr> <tr><td>Gynéco</td><td>115</td></tr> <tr><td>Autres</td><td>169</td></tr> <tr><td>VFF</td><td>9</td></tr> <tr><td>Prévention</td><td>11</td></tr> <tr><td>Référencement</td><td>35</td></tr> <tr><td>Hommes GS</td><td>293</td></tr> <tr><td>Pédiatrie</td><td>93</td></tr> <tr><td>formations et réunions</td><td>20</td></tr> <tr><td>Maraudes</td><td>62</td></tr> <tr><td>Nuitées</td><td>134</td></tr> <tr><td>Femmes enfants hébergés</td><td>46</td></tr> <tr><td>actes GSF dans refuge</td><td>145</td></tr> <tr><td>Femmes confiées sortie de refuge</td><td>41</td></tr> <tr><td>hébergement s refusés par manque de place</td><td>10</td></tr> <tr><td>Actes GSF Total</td><td>1131</td></tr> </table> 141,3 actions par semaine de 5j	IVG	1	Obst	44	Gynéco	115	Autres	169	VFF	9	Prévention	11	Référencement	35	Hommes GS	293	Pédiatrie	93	formations et réunions	20	Maraudes	62	Nuitées	134	Femmes enfants hébergés	46	actes GSF dans refuge	145	Femmes confiées sortie de refuge	41	hébergement s refusés par manque de place	10	Actes GSF Total	1131
IVG	1																																			
Obst	44																																			
Gynéco	115																																			
Autres	169																																			
VFF	9																																			
Prévention	11																																			
Référencement	35																																			
Hommes GS	293																																			
Pédiatrie	93																																			
formations et réunions	20																																			
Maraudes	62																																			
Nuitées	134																																			
Femmes enfants hébergés	46																																			
actes GSF dans refuge	145																																			
Femmes confiées sortie de refuge	41																																			
hébergement s refusés par manque de place	10																																			
Actes GSF Total	1131																																			

Activités prévues	Activités réalisées	Justificatifs de réalisation
1-2-3-4 phases novembre 2015 – Février 2017	34 Missions de 15 jours avec 2 à 4 « J15 » , professionnels (un gynéco et trois sages-femmes) accessibles 24H/24 et 7J/7	Liens vers tableurs rapport d'activités XLS https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aMS2PGEpov6X-GVu1bv3OGrB_6632QMCipY4-TDnw6w/edit?usp=sharing
	<p>TOTAL sur 15 mois de missions</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Installation ➤ Maraudes ➤ Coordination inter-associative Femmes ➤ Consultations gynéco-obstétriques ➤ IVG, contraception, échographie ➤ Référencements CH Calais Grande-Synthe, Dunkerque, Béthune, Lille, Armentières, Lens, Liévin ➤ Référencements PMI CAO CADA Préfecture ➤ Prévention : boîte de jeu, groupe de parole, allaitement, préparation naissance ➤ Formation des bénévoles, FDTA, gestionnaire de camps ➤ Prise en charge de victimes de VFF ➤ Refuge VFF ➤ Coordination du Women Center de la Linière 	<p>34 missions</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ de 15 jours ➤ avec 2 à 4 bénévoles « J15 » <p>soit</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 107 bénévoles J15 ➤ 48 bénévoles H8 ➤ 157 bénévoles dont ➤ 2 coordinateurs terrain ➤ 2 074 journées de bénévolat journées par des professionnels Sages-Femmes et Gynécologues : 1 617j (J15) et 457j (H8) <p>Actions : 4 491 sur 15 mois</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 300 actions par mois ➤ 15 actions par jour ➤ 75 actions par semaine ➤ Entre 35 et 141 actes par semaine

Tous les justificatifs de missions sont consultables sur le site de GSF : photos, rapports narratifs et financiers, revue de presse, planning des bénévoles, etc...

<http://gynsf.org/mission-camps-de-refugiés-migrants-du-nord-pas-de-calais/>

Statistiques des activités détaillées des bénévoles :

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aMS2PGEpov6X-GVu1bv3OGrB_6632QMCipY4-TDnw6w/edit?usp=sharing

3/ Tableau de réalisation budgétaire : de novembre 2015 à Avril 2017

DEPENSES	Montant	
60 – Achats		31 555,15 €
Prestations de services	3 312,33 €	
Achat matières et fournitures		
Véhicule	13 990,00 €	
Bureautique	943,94 €	
Matériel médical	7 730,40 €	
Dépenses Logistiques	5 578,48 €	
61 – Services extérieurs		10 437,96 €
Locations	0,00 €	
Entretien et réparation	6 230,93 €	
Assurances	4 207,03 €	
Documentation	0,00 €	
62 – Autres Services extérieurs		166 557,52 €
Rémunérations	89 274,03 €	
Publicité, publication	2 760,53 €	
Déplacements, Missions	74 522,96 €	
63 – Impôts et taxes	647,84 €	647,84 €
64 – Charges administrative GSF	20 919,85 €	20 919,85 €
TOTAL DEPENSES	230 118,32 €	230 118,32 €

RECETTES	Montant	SOLDE	prévu	
Fondation Grand Orient de France	5 000 €	Avril 2017	- 696,28 €	
Le Maillon/Fondation du Roi Baudouin	25 000 €			
Fondation des Femmes	2 260 €			
DDFE 62 06/07/2016	20 000 €	Fonds publiques	52 200 €	22,8%
Fondation de Lille (26/05/2016)	3 800 €	Fonds propres	23 657 €	10,3%
Fondation KERING	15 000 €	Fonds privés	153 565 €	66,9%
Ministère de la culture	15 000 €			
Conseil Départemental 59 (17/11/2016)	17 200 €			
Fondation MERYMU	15 000 €			
Fonds Solidarité Femmes	3 672 €			
Fondation Sanofi Espoir (22/01/2016)	30 000 €			
Grande Loge Féminine de France	33 833 €			
Réserve parlementaire Corrèze	2 000 €			
Cagnotte « Nous autres » (P. Duboscq)	5 000 €			
Laboratoires Bayer	10 000 €			
Conseil Ordre des Sages-Femmes	3 000 €			
Dons divers internet particuliers	23 657 €			
TOTAL RECETTES	229 442 €			

4/ Bilan de réalisation

La mission Caminor a débuté il y a 15 mois, le 15 novembre 2015. Durant ces 15 mois de mission GSF a réalisé :

- 4 491 actes,
- au cours de 34 missions,
- réunissant 157 bénévoles,
- soit 2 074 journées de bénévolat,
- soit 10 ans de travail pour un praticien hospitalier (209 jours de travail par an=9,92).

Après chaque démantèlement l'activité de GSF et la difficulté d'accès aux populations migrantes ont augmenté. L'activité a été multipliée par 6 en 15 mois, pour passer de :

- moins de 100 actes/mois en novembre 2015,
- à près de 600 actes/mois en février 2017.

Nos effectifs ont dû être doublés à partir de juillet 2016, passant de :

- 2 à 4 bénévoles expérimentés Sages-Femmes ou Gynécologues,
- 1 à 2 véhicules : un minibus et une ambulance,
- 1 à 2 logements pour nos bénévoles

Depuis octobre 2016, nous avons augmenté nos moyens :

- acquisition d'un 3^{ème} appartement « refuge » pour les mises à l'abri d'urgence des femmes victimes de violences
- prise en charge par GSF du Women Center (camp de Grande Synthe)
- présence de 2 bénévoles GSF coordinatrices du Women Center et du refuge de GSF

Budget total de 15 mois de missions : 229 442 €

Fonds publiques	52 200 €	23%
Fonds propres	23 657 €	10%
Fonds privés	153 565 €	67%

Toutes les activités de la mission Caminor ont été réalisées sans aucune aide financière ni logistique :

- de l'ARS,
- ni des différents Ministères (Ville-Jeunesse&Sport, Santé, Droit des Femmes, Intérieur, Affaires Etrangères).

Seuls, la Délégation aux Droits des Femmes de la Préfecture du Pas-de-Calais (DDFE 62), le Conseil Départemental du Nord (CG 59) et le ministère de la Culture, nous ont apporté en tout 52 200 euros soit 23% du budget total (229 422 €).

Soulignons le soutien indéfectible de la Mairie de Grande-Synthe en nous mettant à disposition gracieusement deux appartements pour loger nos bénévoles depuis le début de la mission. De même France Terre d'Asile a pris en charge la location du refuge pour 6 mois.

C'est donc grâce aux soutiens des fondations privées, des associations, des dons privés pour 67% et sur nos fonds propres à hauteur de 10% ; que nous avons pu mener cette mission de 15 mois.

5/ Rapport Narratif

Démantèlement

Les semaines d'octobre ont été très difficiles pour nos bénévoles qui ont assisté impuissant(e)s au démantèlement de la Jungle de Calais puis à l'évacuation des femmes du centre Jules Ferry de Calais. Le démantèlement complet de Calais en octobre 2016, contrairement à la croyance médiatique, a augmenté notre charge de travail avec la prise en considération de 4 nouveaux lieux (CAO, CADA).

Le chaos qui règne lors d'un démantèlement, est source de violences et engendre une plus grande vulnérabilité des femmes qui se retrouvent en dehors des camps, qui somme toute sont des lieux identifiés, régis par une certaine codification, un tissu social.

Les femmes sont davantage exposées aux agressions sexuelles lors des démantèlements, comme nous l'avons constaté par une recrudescence de violences faites aux femmes. Les témoignages de violences sexuelles ont été plus nombreux et les demandes d'IVG en urgence multipliées.

Depuis l'évacuation des femmes, nous avons été interpellés à plusieurs reprises pour des femmes en grande vulnérabilité dans les CAO (centre d'accueil et d'orientation). Seules, isolées avec leurs enfants dans des appartements, dormant à même le sol, sans nourriture, sans soins... Nos visites nous ont permis de constater certains manquements des associations gestionnaires. Les difficultés de communication avec les gestionnaires des CAO, ont rendu notre travail d'aide et de prise en charge, très difficile. A force de discussion nous avons pu continuer nos actions dans 4 CAO du Nord et du Pas-de-Calais où sont logées plusieurs femmes et enfants.

Notre partenaire FTDA (France Terre D'Asile) nous a ouvert l'accès à leurs centres d'accueil pour mineurs isolés dans lesquels nous organisons des actions de prévention et d'éducation sur la Santé Sexuelle et les relations « hommes-femmes ».

Dans les 4 autres camps, la population féminine a augmenté ainsi que nos activités. Nous continuons d'assurer une prise en charge médico-psycho-sociale des femmes et de leurs nourrissons notamment en assurant des consultations gynécologiques, obstétricales, en prenant en charge les violences faites aux femmes. Nous accompagnons les femmes le nécessitant vers les instituts médico-judiciaires, les commissariats de police. Nous soutenons l'allaitement maternel, soignons les nouveau-nés et délivrons des informations de prévention aux parents...

Notre travail est à réorganiser continuellement, en mettant en place de nouvelles conventions avec les structures sanitaires. En essayant de retrouver dans toute la France, les femmes que nous avons suivies. Nombreuses sont celles qui ont nos coordonnées et qui continuent à nous solliciter, témoignant ainsi de leur confiance acquise et accordée.

Refuge de mise à l'abri d'urgence

Depuis mi-novembre 2016, nous pouvons accueillir en urgence des femmes victimes de violences et des jeunes femmes accouchées isolées, dans un appartement « Refuge ».

Auparavant lorsqu'une femme nécessitait d'être soustraite d'un camp pour des raisons de sécurité, notre capacité d'action était très limitée. Suite à ce constat, nous avons ouvert un refuge pouvant accueillir 4 à 6 femmes ou 2 femmes avec enfants. Ce refuge a pour but d'être un lieu d'hébergement d'urgence nous permettant une prise en charge médico-psycho-sociale des femmes et de leurs enfants pour une durée de 48 à 72h.

Son accès est garanti 24h/24 7j/7.

L'objectif de ce refuge est de permettre aux femmes de se reposer au cours de leurs parcours. Elles peuvent y recevoir toutes les informations juridiques et médicales nécessaires à leur prise en charge.

6/ Perspectives pour la fin de la mission Caminor

Manque de financement à partir d'avril 2017

Initialement nous avons prévu 20 mois de missions, soit jusqu'en juillet 2017. Or nous constatons que notre budget passera en négatif à partir du mois d'Avril 2017. En effet le prévisionnel des dépenses selon le budget courant actuel nous amène à un solde nul à partir de mi-avril 2017 et négatif à (-700€) fin avril.

Considérant les nouvelles activités, les dépenses vont augmenter avec la prise en charge du Refuge et du Women Center du camp de la Linière de Grande Synthe.

Les nouvelles dépenses prévues pour la logistique du Women Center et du Refuge (WCR) comprennent :

- location du Refuge à partir d'Avril (fin de l'aide de France Terre d'Asile)
- approvisionnement du refuge pour les femmes victimes de violences (nourriture et produits d'hygiène notamment)
- frais logistiques des deux bénévoles GSF coordinatrices « WCR »⁵ (transport, logement, nourriture)
- achat d'un véhicule pour les transports de femmes et des coordinatrices WCR.

Soit 30 000 euros TTC pour les 5 mois comprenant :

- l'achat du véhicule : 10 000
- la logistique tout compris du Refuge : 3 500/mois
- la logistique des 2 coordinatrices (WCR) : 500/ mois

Les frais de fonctionnement de la mission Caminor sont évalués à 75 000€, pour les 5 mois restant, au prorata des dépenses effectuées pour les trois quarts de la mission (229 500€).

Soit un total d'environ 105 000€ (75 K€ + 30 K€) pour parvenir jusqu'à la fin de la mission fin juillet 2017.

⁵ WCR : Women Center & Refuge

Poursuite de la mission ?


Faute de financements complémentaires, nous serons contraints de stopper la mission et d'abandonner toutes les femmes et leurs enfants que nous suivons dans les 4 camps, et les 5 centres d'accueil de la Région.

A noter, qu'il est possible qu'au décours des élections présidentielles, la situation soit modifiée :

- Soit les femmes pourront rejoindre l'Angleterre et nous serons utiles sans doute jusqu'à juillet 2017, le temps d'organiser la migration vers le Royaume Uni.
- Soit à l'inverse si la situation reste dans l'état actuel voire empire, avec un énième démantèlement, nous serons probablement amenés à poursuivre notre action indispensable pour apporter un peu de réconfort et de soin à ces femmes en détresse.

Dans les deux cas notre mission devrait se poursuivre jusqu'en juillet 2017. Mais faute de moyens complémentaires nous serons contraints de nous désengager dès le mois d'Avril.

Dr Richard Matis
Vice-Président Exécutif de GSF
(CH d'Armentières 59)
Gynécologue Coordinateur Caminor



SF Alexandra Duthe
Administratrice de GSF
(CH de Saint-Omer 62)
Sage-Femme Coordinatrice Caminor



Dr Claude Rosenthal
Président
Gynécologie Sans Frontières

